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W odpowiedzi na zapytania do SIWZ w post¢powaniu nr ZPR-442/1/2018 pn.
»Przebudowa ulicy Kombatantéw Polskich wraz ze skrzyzowaniem z ulica Wojska
Polskiego w miejscowosci Swidwin”, Zamawiajacy informuje:

Pytanie nr 1 (z dnia 29.01.2018r.): Czy Zamawiajacy uzna warunek dotyczacy zdolnosci
technicznej lub zawodowej za spetniony, jezeli Wykonawca udokumentuje wykonanie dwoch
rob6t budowlanych polegajgcych na przebudowie drég o nawierzchni bitumicznej o wartosci
brutto zadania 2.000.000,00 zt bez okreslania dtugosci odcinka?

Odpowiedz: Nie — zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 2 (z dnia 29.01.2018r.): Czy zamawiajacy dopuszcza na dzien odbioru koncowego
przekazanie tylko potwierdzenia zlozenia do o$rodka geodezyjnego geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej — bioragc pod uwagg, ze czas potrzebny na wykonanie mapy
wynosi 1-2 miesigce.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisem § 6 ust 5 pkt 2 projektu umowy
(zalgcznik nr 8 do SIWZ): ,,1. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty: 2) dokumentacje geodezyjng
powykonawczg, opisana i skompletowana w jednym egzemplarzu, lub zaswiadczenie
(potwierdzenie) zlozenia mapy powykonawczej do ODGiK w Swidwinie.”

Pytanie nr 3 (z dnia 29.01.2018r.): Czy w przypadku wystapienia brakéw lub biedow w
zakresie opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i
stanowigcej podstawe wyceny oferty oraz w przypadku koniecznosci wykonania robot
wynikajacych z zaistnienia ww okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamo6wienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: W odniesieniu do wynagrodzenia dodatkowego Zamawiajgcy wyjasnia, iz
zgodnie z art. 632 § 1 kc jezeli strony uméwily si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy
zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztu prac. Natomiast w odniesieniu do
terminu patrz pkt XIX ppkt 1 SIWZ.

Pytanie nr 4 (z dnia 29.01.2018r.): Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wpustow
deszczowych betonowych Dn450 zamiast Dn500?
Odpowiedz: Zastosowa¢ wpusty zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5 (z dnia 29.01.2018r.): Wedtug projektu wykonawczego na przedmiotowym
zadaniu nalezy przeprowadzi¢ wycinke drzew jednak brak jest takiej pozycji w przedmiarze
robét. Czy przeprowadzenie wycinki oraz uzyskanie wymaganych pozwolen lezy po stronie
Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze drzewa zostaly juz wyciete, a przedmiar uwzglednia
jedynie karczowanie pni.

Pytanie nr 6 (z dnia 29.01.2018r.): Prosimy o podanie gwarancji na oznakowanie poziome.
Odpowiedz: Dhugo$¢ gwarancji nie moze by¢ krotsza niz termin gwarancji podany w oferc1e
Wykonawcy ztozonej na cale zadanie.




Pytanie nr 7 (z dnia 29.01.2018r.): Czy material pochodzacy z rozbiérek przechodzi na
wiasnos$¢ wykonawcy czy pozostaje wiasnoscia Zamawiajacego.

Odpowiedz: Material z rozbiorki nadajacy si¢ do ponownego ‘wykorzystania nalezy
dostarczy¢é do Obwodu Drogowego w Swidwinie (ul. Podmiejska 18, Swidwin - odlegto$é do
1 km), natomiast materiaty rozbiorkowe nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy
zutylizowac.

Pytanie nr 8 (z dnia 29.01.2018r.): Prosimy o okreslenie rodzaju siatki szklano-weglowej, w
opisie do projektu jest 100/200 natomiast w SST 120/120.

Odpowiedz: Stosowac siatke zgodnie z SST.

Pytanie nr 9 (z dnia 29.01.2018r.): Przekroje konstrukcyjne oraz opis do projektu zaklada na
odcinku od okoto 0+480 do konca wykonanie - 4cm AC16P na poszerzeniach oraz 4cm
ACI16P na calej szerokosci i dugosci odcinka . Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz: Poz. 21 przedmiaru obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej z BA AC16P
na odcinku od km 0+000-0+892,10, powierzchnia podbudowy wynosi 4.282,70 m?. Taka
ilos¢ przyja¢ do wyliczenia oferty.

Na odcinku od km 0+892,10-2+589,19 podbudowa zasadnicza policzona w tabeli
wyréwnanie masg — poz. przedmiaru 23. Wyréwnanie nalezy wykona¢ w dwéch warstwach z
uwagi na wlozenie siatki wzmacniajgcej na warstwie BA.

Pytanie nr 10 (z dnia 29.01.2018r.): Pozycja 19 w przedmiarze robét zaklada ilosci podane z
tabeli tylko kruszywa tamanego. Tabele stabilizacji oraz warstwy odsaczajgcej réznig sig.
Prosimy o skorygowanie przedmiaru robot.

Odpowiedz: Na odcinku od km 0+892,10-2+589,19 schodkowanie warstw konstrukcyjnych
na krawedzi jezdni. Podane ilosci sa wlasciwe.

Pytanie nr 11 (z dnia 29.01.2018r.): Poz 23 wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym
zaktada wyrownanie od km 0+892,10. Co z odcinkiem wczesniejszym od km 0+479,93 do
0+892,10.

Odpowiedz: W km 0+000-0+892,10 jest policzona rozbiorka nawierzchni jezdni na caiej

.....

2+589,19.

Pytanie nr 12 (z dnia 29.01.2018r.): Czy Zamawiajacy potwierdza wykonanie ulozenia siatki
wzmacniajgcej tylko na polgczeniu starej nawierzchni z poszerzeniem.
Odpowiedz: Tak, Wykonawco patrz pozycja 22 przedmiaru dla rob6t drogowych.

Pytanie nr 13 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §5 ust. 2 Umowy:

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnik6w majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Wykonawca wnosi 0 wykreslenie stow ,,lub mogacych mie¢” (wptyw na koszty). Wykonawca
wskazuje, ze sformutowanie moze prowadzi¢ do sytuacji, w ktorej Wykonawca ponosi koszty
zaistnienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron umowy nie mogla przewidzie¢. Takie za$
okoliczno$ci powinny skutkowaé zmiang umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 14 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §5 ust. 7 Umowy:

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.
1. Wykonawca prosi o uzasadnienie zapisu. Wykonawca wskazuje, ze zapis ten moze
skutkowa¢ nieuzasadnionym zatrzymywaniem czesci naleznego mu wynagrodzenia, jesli
zaawansowanie robdt objetych wykonanych do momentu wystawienia ostatniej faktury



czesciowe] bedzie wyzsze niz 70%. Wykonawca ponadto wskazuje, ze na poczet
ewentualnych roszczen Zamawiajacy dysponowa¢ bedzie zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy, nie jest wiec konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczen.
Odpowiedz: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi niespetna 10% wartosci
zamOwienia. Dopuszczajac platnosci czesciowe Zamawiajacy okazuje dobrg wole dla
Wykonawey w zakresie pomocy finansowej przy realizacji zamowienia, gdyz mogtby w
umowie ustali¢ tylko jedna fakture koncowa. Dlatego wyrazenie woli dokonania ptatnosci
czesciowych na etapie realizacji robdt do wysokosci 70% wartosci oferty wydaje si¢ uktonem
Zamawiajacego w strong Wykonawcy. Takie dzialanie ma tylko i wylacznie na celu pomoc
Wykonawey w  zakresie zabezpieczenia materialdow oraz  dokonania platnosci
Podwykonawcom na etapie realizacji robot.

Pytanie nr 15 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §6 ust. 2 Umowy:

Odbiory czegsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane
beda przez Zamawiajacego.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze odbiory odbywac si¢ beda przy udziale Wykonawcy.
Wykonawca ponadto zwraca sie o dopisanie uprawnienia Wykonawcy do dokonania
jednostronnego odbioru, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia jego
dokonania: ,,W przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru bez
uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania
protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.”

Odpowiedz: Dokonanie odbiordw robot czesciowych, zanikajacych oraz ulegajacych
zakryciu dokonywal bedzie w imieniu Zamawiajacego powotany Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, dokumentujac te czynnosci wpisem do dziennika
budowy 1 w razie watpliwosci motywujac brak mozliwosci odbioru robdt. Dlatego tez
nieuzasadnione jest wnioskowanie Wykonawcy dotyczace dokonywania jednostronnych
odbiorow.

Pytanie nr 16 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §6 ust. 9 pkt. 2) Umowy:

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia: 2) jezeli wystapia wady pozwalajace na uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i nadajace si¢ do usunigcia wowczas
Zamawiajacy dokona odbioru; w protokole odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usunigcie stwierdzonych wad. Usunigcie wad zostanie potwierdzone w
protokole potwierdzonym przez obie strony.

Wykonawca wnosi, aby termin wyznaczony na usunigecie wad byl uzasadniony
technologicznie oraz uwzglednial uwarunkowania atmosferyczne.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyznaczajac terminy na usunigcie ujawnionych wad przyjmie
terminy realne do ich usuniecia, bioragc pod uwage technologie wykonania tych robdt oraz
mogace wystapi¢ niesprzyjajace warunki atmosferyczne.

Pytanie nr 17 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §6 ust. 11 Umowy:

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokoél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad 1 usterek.

Wykonawea wnosi, aby termin wyznaczony na usuniecie wad byl uzasadniony
technologicznie oraz uwzgledniat uwarunkowania atmosferyczne.

Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie nr 16.

Pytanie nr 18 (z dnia 06.02.2018r.):
Dotyczy §6 ust. 12 Umowy:

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym oraz odbiorze ostatecznym Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy:



Wykonawca wnosi, aby przed powierzeniem podmiotowi trzeciemu wykonawstwa
zastepczego. Zamawiajacy wezwal Wykonawce do usuniecia wad i usterek i wyznaczyl
Wykonawey dodatkowy odpowiedni termin.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 19 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §8 ust. 1 Umowy: Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — W wysokosci 0.1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia
robot okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego — w wysokosci
0.1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci
0.1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie,

4)z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki;

5)z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

6)z tytulu nieprzedlozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w terminie
okreslonym w § 11 ust. 7 - lub jej zmiany - W wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwloki;

7)z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5ust. 1.

8) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

9) z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, wymaganych w § 4 ust. 7 pkt 21 i 22 — w wysokosci kwoty
najnizszego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu, ktére obowigzuje w chwili stwierdzenia zaistnialej sytuacji, za kazda
niezatrudniona przez Wykonawcg osobe.

Wykonawca wnosi o obnizenie kar umownych wskazanych w punkcie:

1) do 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

2) do 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

3) do 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

4)do 0,05% wynagrodzenia brutto, Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za kazdy
przypadek, nie za$ za kazdy dzien zwloki,

5) do 0,1% wynagrodzenia brutto,

6)do 0,05% wynagrodzenia brutto, Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za kazdy
przypadek, nie za$ za kazdy dzien zwloki,

7) do 0.1% wynagrodzenia brutto,

8) do 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

9) do 500zt za kazdy przypadek.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 20 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §8 Umowy — Kary umowne: Wykonawca zwraca sie o ustalenie limitu Kkar
umownych na 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Wykonawca podkresla, ze kary
umowne nie stanowia odszkodowania Zamawiajacego, lecz sa wylacznie $rodkiem
dyscyplinujacym, ktéry ma zapewni¢ nalezyte i terminowe wykonanie Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 21 (z dnia 06.02.2018r.):




Dotyczy §8 Umowy — Kary umowne: Wykonawca zwraca si¢ o ustalenie zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu realizacji Umowy w sposéb adekwatny do jego
obowigzkdéw okreslonych Umowa poprzez wprowadzenie nastepujacego zapisu: ..Laczna
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy zostaje ograniczona do wysokosci
Wynagrodzenia i nie obejmuje utraconych korzysci ani szkéd posrednich.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 22 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §9 ust. 1 Umowy:

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty zgodnie z przepisami zawartymi ustawie Pzp oraz w sytuacji, gdy wystapia
okolicznosci niezawinione przez Strony i ktérych to okolicznosci Strony nie mogly
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, oraz ze niemozliwym stato si¢ wykonanie przedmiotu
umowy w uméwionym terminie tj:

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w
rejestrach publicznych,

2) zmiana o0sdb wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy,

3) opdznienie w przekazaniu terenu robot,

4) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych wiascicielami oraz
wlascicielami nieruchomosci,

5) wystgpienie warunkoéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamodwienia,

6) wystapienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

7) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwiazanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajacych wykonywanie robét,

8) dzialania sit natury, uznanych za stan kleski zywiolowej,

9) koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nie objgtych zamdéwieniem podstawowym, o
ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaly warunki okreslone w art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp,

10) wystapienie okolicznosei, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢, jezeli speinione
zostaty przestanki okreslone w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, moga miedzy innymi rzutowac na
zmiane terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze wskazane powyzej okolicznosci, w uzasadnionych
przypadkach, beda stanowi¢ podstawe do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych zmian umowy.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w przypadku braku mozliwosci realizacji robot z
przyczyn, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania przedmiotu zamoéwienia zostanie
wydtuzony co najmniej o liczbe dni, w ktoérych nie mozna bylo realizowa¢ robot, z
uwzglednieniem uwarunkowan technologicznych i1 atmosferycznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w przypadku wystapienia wymienionych w
projekcie umowy uzasadnionych przypadkéw okreslonych w §9 wust. 1 umowy
niezawinionych okolicznosci przez strony beda one stanowity mozliwos¢ zmiany umowy w
zakresie terminu realizacji robdt co najmniej o liczbe dni, w ktérych nie mozna byto tych
robot realizowa¢ i nie wptynie to na podwyzszenie wynagrodzenia ustalonego w umowie.

Pytanie nr 23 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §9 Umowy — Zmiana umowy: Wykonawca wnosi o dopuszczenie zmiany umowy w

zakresie wynagrodzenia, terminu realizacji lub innych zmian umowy, w przypadku:

1. stwierdzenia wad lub usterek dokumentacji projektowej, uniemozliwiajacych prawidtowa
realizacje zadania inwestycyjnego,

2. zlecenia robdt zamiennych,

3. wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych,

4. wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robdt, ktore nastapily na polecenie
Zamawiajacego lub z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,




5. dziatan lub zaniechan organéw wiladzy administracyjnej, uniemozliwiajacych prawidtowa
realizacje zadania inwestycyjnego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 24 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §9 ust. 3 Umowy:

Wykonawey nie przystuguja roszczenia z tytulu poniesionych kosztow zwiazanych z

koniecznoscia przedtuzenia terminu wykonania umowy.

Wykonawca prosi o uzasadnienie zapisu. Z tytutu wydtuzenia terminu realizacji Wykonawca

poniesie dodatkowe koszty, co zreszta jest potwierdzone przez powyzszy zapis. Wykonawca

wnosi, aby w uzasadnionych przypadkach, wydluzenie terminu realizacji zadania. mogto

skutkowac¢ zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze koszty te Wykonawca moze skalkulowa¢ jako

ryzyko wliczajac w ceng oferty, poniewaz cena umowy jest ceng ryczattows.

Pytanie nr 25 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 2) Umowy:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

2) Wykonawca nie przystapit do wykonywania robét w ciagu 14 dni od przekazania placu
budowy.

Wykonaweca prosi o potwierdzenie, ze zapis ma zastosowanie do sytuacji powstatych z winy
Wykonawcy.

Odpowiedz: W zwigzku z mozliwo$cia wylaczenia odcinkéw ulicy z ruchu zaleca sig, aby
przystapienie do realizacji robdt nastapito w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy pomimo prowadzenie uzgodnien dotyczacych czasowej organizacji ruchu, czy z
zarzadcami innych kategorii drog.

Pytanie nr 26 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §10 ust. 1 pkt. 4) Umowy:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot lub wskazaniami Zamawiajacego.

Wykonaweca prosi o skreslenie zapisu, ktory jest zbyt ogdlny i niedookreslony i moze dawa¢
podstawe do nieuzasadnionego odstapienia od umowy.

Odpowiedz: Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wskazuja
dokladnie na technologie wykonania robdt objetych umowa. Dlatego Zamawiajacy nie uwaza,
azeby zapis tego paragrafu byl zbyt ogdlny. a jakiekolwiek odstapienie od umowy i tak musi
by¢ poparte szczegbtowym uzasadnieniem przyczyn rozwigzania umowy.

Pytanie nr 27 (z dnia 06.02.2018r.):
Dotyczy §10 ust. 2 Umowy:

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesiaca od uplywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie:

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru;

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o dopisanie, ze Wykonawca uprawniony bedzie do odstapienia od Umowy
réwniez w przypadku, gdy:

5) Wykonawca nie moze realizowaé robot przez okres dhuzszy niz 30 dni z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, ze Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z
prawa do odstgpienia od Umowy w ciagu 90 dni od zaistnienia danej okolicznosci.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zapisu umowy w tym zakresie.




Pytanie nr 28 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §10 ust. 5 pkt. 4) Umowy:

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcey terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu ,,w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada™ — Zamawiajacy powinien odebra¢ i zaptaci¢ za roboty
niezaleznie od podstawy odstapienia od umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 29 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §10 ust. 6 Umowy:

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o wykreslenie stowa ,.ryzyko”. Wykonawca nie ma wplywu na podmiot
trzeci, ktory, bedgc profesjonalnym przedsiebiorca, usuwac bedzie wady lub usterki na wtasne
ryzyko.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 30 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §10 Umowy - Umowne prawo odstgpienia od umowy:

Wykonawca zwraca sie, aby w kazdym przypadku rozwiazania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, oprécz wynagrodzenia z tytutu wykonanych robdt,
Wykonawcey przyshugiwal zwrot uzasadnionych kosztéw poniesionych przez Wykonawce do
dnia rozwigzania Umowy (np. koszt zakupionych materialéw, koszty zwigzane z
rozwigzaniem umow z podwykonawcami itp.).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 31 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §10 Umowy - Umowne prawo odstapienia od umowy:

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu stanowiacego, ze uprawnienie do odstgpienia od Umowy
przystugiwaé bedzie w odniesieniu do niewykonanej czgsci Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu umowy w tym zakresie.

Dotyczy §10 Umowy - Umowne prawo odstapienia od umowy:

Wykonawca wnosi o dopisanie, ze prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bedzie
mu przystugiwalo po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznym uplywie dodatkowego odpowiedniego terminu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ zapisu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 33 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §11 ust. 516 Umowy:

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w ciagu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca moze zleci¢, zgodnie ze swoja oferta, wykonanie czesci robét Podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.



Wykonawca wnosi o skrocenie terminu do 7 dni. co znacznie usprawni to proces podzlecania
robét i przebieg realizacji inwestycji.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje termin 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce
projektu  umoéw o podwykonawstwo, poniewaz ich ocena moze wymagac¢ opinii
sporzadzonych przez biuro prawnicze obstugujace Zamawiajacego.

Pytanie nr 34 (z dnia 06.02.2018r.):

Dotyczy §12 ust. 2 Umowy:

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres ..........
miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego robdt i zapewnia o jego
prawidtowym funkcjonowaniu.

Wykonawca wnosi o wykreslenie stowa .bezusterkowego”. Wykonawca wskazuje, ze
Zamawiajacy w §6 ust. 9 pkt. 2 dopuscit odbidr przedmiotu zamoéwienia z wadami lub
usterkami, ktore nie uniemozliwiaja prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy.
Odpowiedz: Okres gwarancji zgodnie z tym zapisem pomimo dokonania odbioru koncowego
obowigzywatl bedzie od dnia usunigcia usterek, ktére w tym protokole zostana ujawnione.

Pytanie nr 35 (z dnia 06.02.2018r.):
Dotyczy §12 ust. 4 Umowy:

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
Powiadomienie o stwierdzeniu wady moze by¢ przekazane faksem badZz e-mailem.
Wykonawca jest zobowiazany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgloszeniu w
czasie nie dtuzszym niz 24 godz. od momentu jego przekazania.

Wykonawca wnosi, aby w przypadku, gdy wskazany powyzej termin jest zbyt krétki na
usuniecie wad z uwagi na wymagania technologicznie oraz uwarunkowania atmosferyczne,
Strony miaty prawo do wydtuzenia terminu na usunigcie wad i usterek.

Odpowiedz: Jezeli czas potrzebny na usunigcie ujawnionych wad bedzie wymagal terminu
dhuzszego niz 14 dniowy okres, wtedy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca ustali
optymalny termin na usuniecie ujawnionych wad i usterek.

Pytanie nr 36 (z dnia 06.02.2018r.):
Dotyczy §12 ust. 5 Umowy:

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usunigcia stwierdzonych wad Zamawiajacy ma
prawo usunagé je we wlasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi a kosztami
obciazy¢ Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

Wykonawca wnosi, aby przed powierzeniem podmiotowi trzeciemu wykonawstwa
zastepczego, Zamawiajacy wezwal Wykonawce do usunigcia wad 1 usterek i wyznaczyl
Wykonawcey dodatkowy termin.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, ze nie bedzie udzielal gwarancji w odniesieniu do
robét prowadzonych przez podmiot trzeci.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ zapisu umowy w tym zakresie.

Zamawiajgcy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie
integralng czescia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i beda
wigzgce przy skladaniu ofert.




